

WORK-ON 30+ Aktywizacja zawodowa w branży ICT

Harmonogram spotkań – Wrzesień 2018

Grupa: Webdeveloper

Data	Dzień tyg.	Nazwa szkolenia	Blok	Trener	Liczba godz.	Godziny	Sala
04.09.2018	wt.	Webdeveloper	2	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
04.09.2018	wt.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
05.09.2018	śr.	Webdeveloper	2	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
05.09.2018	śr.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
06.09.2018	czw.	Webdeveloper	2	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
06.09.2018	czw.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
10.09.2018	pon.	Webdeveloper	2	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
10.09.2018	pon.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
11.09.2018	wt.	Webdeveloper	2	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
11.09.2018	wt.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
12.09.2018	śr.	Webdeveloper	2	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
12.09.2018	śr.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
13.09.2018	czw.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
13.09.2018	czw.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
18.09.2018	wt.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
18.09.2018	wt.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
19.09.2018	śr.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
19.09.2018	śr.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
20.09.2018	czw.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
20.09.2018	czw.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
24.09.2018	pon.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
24.09.2018	pon.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
25.09.2018	wt.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
25.09.2018	wt.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
26.09.2018	śr.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
26.09.2018	śr.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5
27.09.2018	czw.	Webdeveloper	4	Maciej Piechowiak	5	08:45 - 13:00	5
27.09.2018	czw.	Business English		Szymon Gorlicki	3	13:30 - 16:00	5

lider projektu: